



Nome do Parceiro

Consórcio Associação Moçambicana de Lepra e Tuberculose (AMOLETU) e Associação Para o Desenvolvimento da Província de Nampula (ADN)

Período de Reporte

Novembro de 2024

Título do Projeto

Projeto Catalisar MLC

Período orçamental

Outubro a Março

Data de Submissão

25 de Novembro de 2024
Nampula, Novembro de 2024

Visão Geral do Projecto

O atual relatório mostra as actividades desenvolvidas durante o mês de Novembro de 2024, no âmbito da implementação do Projecto Catalisar MLC, com o objectivo de sensibilizar, educar, mobilizar as comunidades para aderir aos serviços de saúde de HIV e SIDA, Tuberculose no distrito de Rapale por meio de abordagens de monitoria liderada pela comunidade, envolvendo várias partes interessadas activistas, Unidades Sanitárias, líderes Comunitários e parceiros locais. Neste contexto, o projeto promoveu também práticas de saúde preventiva para facilitar ao acesso a informação e serviços de saúde no distrito em causa.

No período em evidencia foram realizadas as seguintes actividades:

- Sessões Educativas nas Unidades Sanitárias;
- Apoio as Unidades Sanitárias;
- Encontro mensal com Activistas;
- Entrevista, contratação, e apresentação do novo líder MLC;
- Encontro virtual de apresentação de dados mensais;
- Supervisão das actividades nas Unidades Sanitárias;

2. Objetivo do Projeto

O Projecto visa: Aumentar a disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade dos serviços de HIV/SIDA, TB e serviços de saúde, através de abordagens de monitoria liderada pela comunidade que identificarão e resolverão as barreiras para aos serviços de saúde e as barreiras sociais que impedem as pessoas com HIV/SIDA e TB aceder aos serviços de saúde e ao seu direito à Saúde.

3. Progressos alcançados durante o mês de Novembro de 2024:

Sessões Educativas nas Unidades Sanitárias

Foram realizadas sessões educativas com temas de HIV e SIDA, TB, Direitos a Saúde, barreiras ao acesso aos serviços de Saúde entre outros temas ligada a saúde nas três Unidades Sanitárias abrangidas pelo Projeto Catalisar no Distrito de Rapale. Com o objetivo de sensibilizar as comunidades para a prevenção e o tratamento das doenças.

No período de 21 de outubro a 20 de Novembro de 2024, o Distrito de Rapale realizou um total de quarenta (**38**)



sessões educativas, e teve um total de mil setecentos e dezaceis (**1716**) participantes. Sendo trezentos oitenta e nove (**431**) homens e mil duzentos vinte e um (**1285**) mulheres.

Unidade Sanitária de Namaita realizou onze (**11**) sessões educativas com um total de quinhentos e vinte e um (**521**) participantes sendo que duzentos sessenta e oito (**332**) são mulheres e cento e quarenta e sete (**189**) são homens;

Unidade Sanitária de Namucaua realizou (13) sessões educativas

com um total de (642) participantes deste numero (520) são mulheres e (122) são homens;

Unidades Sanitária de Rapale Realizou (14) sessões educativas


com um total de (553) participantes deste numero (433) são mulheres e (120) são homens.

Assim sendo, de 21 de outubro a 20 de novembro.

Dados mensais de Outubro a Novembro de 2024

Atividade	Indicador	Rapale	Namaita	Namucaua	Total
		Diálogos Comunitários			
Diálogos Comunitários	# de Diálogos Comunitários				0
	Homens				0
	Mulheres				0
	Total de Participantes	0	0	0	0
		Sessões Educativas			
Sessões Educativas	# de Sessões Educativas	13	11	13	38
	Homens	120	189	122	431
	Mulheres	433	332	520	1285
	Total de Participantes	553	521	642	1716
		Totais			
Total de participantes por US		553	521	642	1716

Apresentação Gráfica dos dados de Outubro a Novembro



4. Encontro virtual de apresentação de dados mensais

Decorreu no dia 20 de Novembro de 2024, um encontro virtual de balanço de actividades e apresentação de dados do mês de Outubro a Novembro de 2024, o encontro contou com a participação das quatro Organizações implementadoras do Projecto Catalisar MLC, Monitoria e avaliação do Projecto e Oficiais de Capacitação. O encontro virtual tinha como objectivo fazer o balanço das actividades decorridas durante o mês de Novembro e discussão de dados reportados. Pela demanda contratual o lider MLC da AMOLETU por motivos técnicos. Além do objectivo acima mencionado no encontro discutiu se estratégias por forma a melhorar o desempenho das actividades e o alcance das metas previstas pelo Porojecto Catalisar MLC.

5. Encontro mensal com Activistas

No que diz respeito a qualidade e eficiência do projecto, realizou-se um encontro de balanço mensal das actividades do Projecto decorridas no âmbito da implementação do Projecto para o mês de Novembro. O encontro realizou-se no novo escritório da AMOLETU, que cita no Bairro Muahivire próximo a mesquita Ana, e teve a participação do



director executivo, Líder de MLC, Assistente Financeira e Activistas. O encontro tinha como objectivo fazer o balanço das actividades, planificar, supressão dos desafios e desenho das novas estratégias para melhoria na implementação do projecto no distrito de Rapale.

6. Supervisão das actividades

Devido a rescisão do contrato de trabalho do Sr. Azevedo Moquino, líder MLC, as actividades foram supervisionadas pelos parceiros da ADPP. No entanto, somente a partir do dia 19 de Novembro a supervisão das actividades passaram a ser feitas pelo novo líder MLC o Sr. Batalha Leonardo Rimua de forma a garantir o bom acompanhamento das sessões educativas nas Uss, e esta actividade foi realizada pelo Líder de MLC nas 3 unidades sanitárias do distrito de Rapale.

6. Area Administrativa

- Aluguer de escritório
- Aluguer de camião para transporte de material e bens do escritório;
- Pagamento de salário e subsídio dos activistas ;
- Pagamento de credito para Staff e activistas;
- Pagamento de seguro e impostos;
- Manutenção de motorizada e bicicletas;
- Manutenção do escritório;
- Compra de material de escritório;
- Utilidades do escritório (agua e electricidade).

7. Principais Resultados

(

1716 Pessoas foram diretamente abrangidas pelas medidas do seu projeto.

(0) Pessoas vivendo com HIV foram alcançadas (0 Homens/ 0 Mulheres);

(0) Pessoas com TB foram alcançadas (0 Homens/ 0 Mulheres); e

(0) Pessoas de População Chave foram alcançadas? (MTS, HSH, TG).

Durante o mês foram abrangidas 1716 pessoas no total nas 3 unidades sanitárias em 38 Sessões educativas.

4. Quantos encontros foram realizados (Quantificar e Qualificar)

- (0) Vistas aos faltosos e abandonos;
- (0) Diálogos Comunitários;
- **(38)** Palestras US/ Sessão de educação em saúde, literacia em HIV e TB, direitos de pacientes e PVHIV (1716 Pessoas);

Realizadas 40 Sessões Educativas nas 3 Unidades Sanitárias e um total de 1610 participaram. Com os seguintes resultados:

- (0) Reuniões com os Comitês Comunitários de Saúde;
- (0) Encontros com os Comitês de Congestão e Humanização;
- (04) Encontro com os Activistas- Dos quais 3 (três) de planificação e orientação semanal e 1 (um) de Balanço mensal das atividades.

I. II. Encontros com outros Parceiros – Sobre projeto e seu andamento (trimestral)

- ❖ (0) Encontro com de SDSMAS de Rapale;
- ❖ (0) Encontros com os Diretores das US de Implementação;
- ❖ (0) Encontros com outros Parceiros.

Para o mês de reporte não foram realizados encontros com os outros parceiros.

II. Destacar as Principais barreiras/desafios (reportadas em maior número e as medidas tomadas para o seguimento). (mensal/trimestral)

a) Plano de ação para a resolução dos desafios encontrados.

Ordem	Barreira/desafio	Pontos de Seguimento	Prazo	Observações
1	Atraso do financiamento	falta de comunicação com os ativistas, dificuldade de acesso a plataforma digitais por não ter credito défice de supervisão e transporte	30 dias	Que haja uma atualização previa do atraso do financiamento
2	Greves políticos	Baixo numero de participantes nas sessões	30 dias confirmados e ainda em percurso	Nada consta

Objectivos do projecto: Identificar Barreiras existentes nas unidades sanitárias

Inclua os seus objetivos atuais em forma de marcadores por área de programa.

III. 5. Lições aprendidas / boas práticas

- Aumento da capacidade Institucional no atendimento ao Utente;
- Melhoria no atendimento Humanizado;
- Sensibilização como meio de transformação humanitária.

IV. 6. Histórias de sucesso

O centro de Saude de Namaita agora conta com um alvoroço número de utentes que fazem o acompanhamento de e tratamento de HIV/SIDA devido ao elevado numero de sessoes educativas com o tema direitos e deveres dos utentes. Pois atualmente estes agora preferam os centros de saude que os medicos tradicionais.

7. Atualização administrativa (Aspetos gerais em forma de marcadores) (trimestral)

Será feita uma atualização formal no mês de janeiro a quando o envio do relatório trimestral

Novo Pessoal

Activistas

<i>Nome</i>	<i>Posição</i>	<i>Data de contratação</i>
Batalha Leonardo Rimua	Líder MLC	01 de Novembro de 2024

Posições a. Contratar

<i>Posição</i>	<i>Data prevista de contratação</i>	<i>Motivo da demora da contratação</i>

Pessoal ou funções extintas

<i>Nome/ Posição</i>	<i>Data da cessação</i>	<i>Motivos</i>

1. Principais atividades param o próximo mês de Dezembro de 2024

- Fazer marcha pelo Combate contra o HIV/SIDA no dia 1 de Dezembro

ADPP Moçambique Relatório Narrativo Mensal

- Realizar Diálogos comunitários nas comunidades de Rapale Sede, Namucaua e Namaita;
- Fazer palestras nas Unidades Sanitárias de Rapale Sede, Namucaua e Namaita;
- Fazer encontro com Activistas;
- Realizar encontro balanço de apresentação de atividades;
- Realizar debates na rádio comunitárias;
- Fazer reporte diário no Kobocollet;
- Produzir planos e relatório semanais e mandar para ADPP;
- Fazer encontro com líderes comunitários planificação de diálogos e sessões comunitárias;
- Realizar debates na rádio comunitárias;
- Realizar encontro com Oficial de capacitação da ADPP;
- Realizar encontro com os Diretores das Unidades Sanitárias de implementação;
- Realizar encontro com SDSMAS de Rapale;
- Monitorar e avaliar as atividades do projeto;
- Fazer Relatório de atividades para de Dezembro de 2024.

Programa / Implementação no trimestre de Outubro a Dezembro de 2024

- Realizar Diálogos comunitários nas comunidades de Rapale Sede, Namucaua e Namaita.
- Fazer palestras nas Unidades Sanitárias de Rapale Sede, Namucaua e Namaita
- Fazer encontro com Activistas;
- Controlar o desempenho e assiduidade de Activistas;
- Realizar encontro balanço de apresentação de atividades;
- Realizar debates na rádio comunitárias;
- Fazer reporte diário no Kobocollet;
- Produzir planos e relatório semanais e mandar para ADPP;
- Fazer encontro com líderes comunitários planificação de diálogos e sessões comunitárias;
- Realizar encontro com Oficial de capacitação da ADPP
- Realizar encontro com SDSMAS de Rapale;
- Monitoria e avaliação das atividades do projeto;
- Fazer o Relatório trimestral de Outubro a Dezembro de 2024.

Administrativo

- Continuar a fazer o pagamento de despesas de salários, Subsídios, bens e serviços;

- Fazer o registo contabilístico e relatório financeiro para o mês Novembro de 2024;
- Atualizar o Inventário de bens.

RH

- Pagar os impostos de Segurança Social e IRPS;
- Pagar o Seguro de vida dos trabalhadores ano de 2024.

Evidências Fotográficas



Fig1: Apresentação do Líder de MLC
Fig2: Sessão Educativa tema: HIV/SIDA no Centro de Saúde de Rapale.

O Líder de MLC

(Batalha Leonardo RIMUA)